

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๗ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสีอนอน (เงินสะสม) ดังนี้

๑. ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง วรรค ๑ ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความดังต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๗ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสีอนอน (เงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยทำการลงลูกกรง จำนวน ๑๑๔ ลบ.ม. เสร็จ ทำการก่อสร้างตามแบบ อบต.ทับใต้ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพไม่น้อยกว่า ๑๕.๖๐ ลบ.ม. ณ ซอย ๑๗ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสีอนอน ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๒. ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผนวก ๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โดยยกเลิกแบบแสดงรายการฯ เดิม และใช้แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ฉบับใหม่จำนวน ๑ หน้า แนบท้ายสัญญาดังฉบับนี้แทน

๓. ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผนวก ๓ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยยกเลิกแบบหน้าที ๑ เดิม และใช้แบบหน้าที ๑ แนบท้ายสัญญาดังฉบับนี้แทน

๔. ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

“ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๗๓,๔๖๘.๑๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๗,๘๙๐.๔๔ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๗๓,๔๖๘.๑๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๗ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่งเสีอนอน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

๕. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้แก้ไขอัตราค่าปรับตาม ข้อ ๑๗ ค่าปรับ ข้อความจากเดิม “ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘๙๕.๐๐ บาท (แปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)” และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๘๓.๖๗ บาท (หกร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)”

๖. บรรดาข้อความตามสัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ที่แตกต่างไปจากนี้ให้หมายความถึงเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ทั้งหมด

๗. ให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบข้อตกลงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนี้ นับแต่วันที่ได้ลงนามในเอกสารแนบท้ายนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างอีกแต่อย่างใด

ให้ถือว่าสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยความใดที่สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) นี้ มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ทุกประการ

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

ผู้แทนส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต ๒๐๐๘
HUA HIN CONCRETE 2008
HUA HIN CONCRETE LIMITED PARTNERSHIP

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเชาวรัตน์ เกิดทอง)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวหินคอนกรีต 2008

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

HUA HIN CONCRETE LIMITED PARTNERSHIP

(นางสาวสราวิณี ทวีกาญจน์)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววรรณทนา ศรีเมฆ)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเพ็ญพรรณณี ดาบเงิน)