

เอกสารแนบท้าย ครั้งที่ ๑
สัญญาเลขที่ ๒๗๐/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างอิง สัญญาเลขที่ ๒๗๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑/๐๖/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
เป็นดังนี้


ปรับลดจำนวนวันส่งมอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพรานพุก จำนวน 3 วัน ในวันที่ 10 - 12
กรกฎาคม 2567 เนื่องจากปิดการเรียนการสอน

- แก้ไขสัญญา ลดวงเงินสัญญา จากจำนวนเงิน 36,145.20 บาท เป็นจำนวนเงิน 36,062.52 บาท
- แก้ไขวงงานงวดเงิน งวดที่ 1

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๔๐	๘,๕๓๐.๕๒			๘,๕๓๐.๕๒
๒	๒	๗๑	๘,๕๕๗.๘๒			๘,๕๕๗.๘๒
๓	๓	๑๐๑	๘,๑๐๒.๖๔			๘,๑๐๒.๖๔
๔	๔	๑๓๒	๑๐,๔๗๑.๕๔			๑๐,๔๗๑.๕๔



(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ



(ลงชื่อ).....ผู้ขาย