

เอกสารแนบท้าย ครั้งที่ ๒
สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖/๐๕/๒๕๖๗ และสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕/๐๖/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้


ปรับลดจำนวนวันส่งมอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านหนองพรานพุก จำนวน 3 วัน ในวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากปิดการเรียนการสอน

- แก้ไขสัญญา ลดวงเงินสัญญา จากจำนวนเงิน 1,244,701.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,243,378.47 บาท
- แก้ไขวงงานงวดเงิน งวดที่ 3

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2567

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	๑๒๐,๘๔๔.๘๐			๑๒๐,๘๔๔.๘๐
๒	๒	๓๐/๐๖/๒๕๖๗	๒๐๐,๒๑๗.๖๐			๒๐๐,๒๑๗.๖๐
๓	๓	๓๑/๐๗/๒๕๖๗	๒๒๘,๕๕๖.๕๗			๒๒๘,๕๕๖.๕๗
๔	๔	๓๑/๐๘/๒๕๖๗	๒๑๘,๖๘๕.๔๒			๒๑๘,๖๘๕.๔๒
๕	๕	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	๒๐๗,๐๕๑.๓๕			๒๐๗,๐๕๑.๓๕
๖	๖	๓๑/๑๐/๒๕๖๗	๒๖๗,๕๘๒.๖๕			๒๖๗,๕๘๒.๖๕


(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ


(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

