

๐๖๓.

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตำบล/แขวง ทับใต้ อำเภอ/เขต หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โดย นายรัฐเทพ ศิริเพ่ง ไพฑูรย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มิเกลียร์คูฟัน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕๒/๑ หมู่ ๒ โดย นายนิรวิทย์ รุ่งกิจทรัพย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ ที่ ปช ๐๐๓๗๒๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดาวาล หมู่ ๘ บ้านป่าเสลา (เงินสะสมปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- แก้ไขข้อความ ข้อ 4 (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน วรรคสอง โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความ ต่อไปนี้ แทน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ จ้างได้ปฏิบัติงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยดาวาล หมู่ ๘ บ้านป่าเสลา เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน ตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดจนได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย ละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายรัฐเทพ ศิริเพ่ง ไพฑูรย์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายนิรวิทย์ รุ่งกิจทรัพย์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาววรรณา ศรีเมฆ)

(ลงชื่อ).....พยาน